

УТВЕРЖДАЮ

Председатель рабочей группы (проектного офиса) по
внедрению лучших практик и мониторингу показателей
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации, первый заместитель главы
администрации Липецкой области



Ю. Н. Божко

«20» 02 2017 г.

<p>«Дорожная карта» по внедрению целевой модели</p>	<p>Качество инвестиционного портала Липецкой области</p> <p>Инвестиционный портал http://invest-lipetsk.ru</p>
<p>Описание ситуации</p>	<p>Возможность внесения замечаний, предложений, в том числе по вопросу внесения изменений в содержание или структуру контента обеспечена наличием опции «Обратная связь», расположенной во вкладке «Контакты», обращение также возможно с главной страницы по баннеру «Вопрос инвестора».</p> <p>Сайт предоставляет пользователям доступ к информации:</p> <ul style="list-style-type: none">- <input type="checkbox"/> рейтингах- <input type="checkbox"/> об инвестициях- <input type="checkbox"/> государственной поддержке- <input type="checkbox"/> законодательстве- <input type="checkbox"/> региональном и муниципальном стандарте- <input type="checkbox"/> проводимых мероприятиях- <input type="checkbox"/> региональных институтах развития

- О стандарте развития конкуренции
- О государственно-частном партнерстве
- О контактах и обратной связи

Посещаемость сайта за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:

- Визиты – 17285
- Просмотры – 35820
- Посетители - 12232
- Новые – 98%

География визитов:

- 93,2% визитов – пользователи из России,
- 2,3% -из стран СНГ (большая часть – Украина (0,78%) и Беларусь (1,52%))
- 0,56%- из США
- 0,4%-из Германии
- 3,54 %-прочие

Анализ поисковых запросов показал интерес посетителей сайта к:

- общей информации о Липецкой области,
- институтам развития области,
- реализуемым инвестиционным проектам,
- мерам поддержки инвестиций.

№	Фактор/ этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Дата начала	Дата окончания	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей	Текущее значение показателей	Ответственный
1.	Техническое развитие инвестиционного портала	Обеспечение технической возможности направления в электронной форме заявки со стороны инвестора о намерении реализовать инвестиционный проект с указанием основных параметров проекта	10.02.2017	31.12.2017	Количество заявлений в электронной форме	5	-	Начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области Маленко И.Г.
		Обеспечение технической возможности подачи документов для получения мер государственной поддержки	10.02.2017	31.12.2017	Доля заявок, поданных в электронной форме, в общем количестве поданных заявок для получения мер государственной поддержки	10	-	Начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области Маленко И.Г.
		Обеспечение простоты и удобства навигации, стабильности работы	10.02.2017	31.12.2017	Заключение по итогам экспертной оценки представителей предпринимательского и делового сообществ, да/нет	Да	Да	Начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области Маленко И.Г.
		Наличие канала для прямых обращений инвесторов на инвестиционном портале	10.02.2017	31.12.2017	Количество обращений, поступивших в электронной форме	5	-	Начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области Маленко И.Г.
		Создание технической	10.02.	31.12.	Количество	3	-	Начальник

		Возможности просмотра контента инвестиционного портала на мобильных устройствах	2017	2017	обращений к мобильной версии инвестиционного портала			Управления инвестиций и международных связей Липецкой области Маленко И.Г.
2.	Содержательное наполнение инвестиционного портала	Ежемесячная актуализация информации и релевантность представленной информации	10.02. 2017	31.12. 2017	Ссылка на соответствующие страницы на инвестиционном портале, да/нет	Да	Да	Начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области Маленко И.Г.
		Еженедельное обновление новостной ленты с возможностью подписки на рассылку новостей	10.02. 2017	31.12. 2017	Ссылка на соответствующие страницы на инвестиционном портале, да/нет	Да	Да	Начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области Маленко И.Г.
		Наличие и своевременная актуализация описания механизма получения мер государственной поддержки	10.02. 2017	31.12. 2017	Ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале, да/нет	Да	Да	Начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области Маленко И.Г.
		Публикация устава, регламентов, отчетных документов, ключевых показателей эффективности и контактов специализированной организации по работе с	10.02. 2017	31.12. 2017	Ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале, да/нет	Да	Да	Начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области Маленко И.Г.

	инвесторами								
	Размещение региональных паспортов инвестиционных площадок, паспортов инвестиционных проектов (по согласованию с инвестором) и "историй успеха" (примеров успешной реализации инвестиционных проектов)	10.02. 2017	31.12. 2017	Количество: региональных паспортов инвестиционных площадок, паспортов инвестиционных проектов, "историй успеха"	100	100	100	Начальник управления инвестиций и межгосударственных связей Липецкой области Маленко И.Г.	
	Публикация регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"	10.02. 2017	31.12. 2017	Ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале, да/нет	Да	Да	Начальник управления инвестиций и межгосударственных связей Липецкой области Маленко И.Г.		
	Перевод на английский язык всех материалов инвестиционного портала	10.02. 2017	31.12. 2017	Ссылка на англоязычную версию инвестиционного портала, да/нет	Да	Да	Начальник управления инвестиций и межгосударственных связей Липецкой области Маленко И.Г.		
	Размещение и ежемесячное обновление в наглядной форме плана создания инвестиционных объектов	10.02. 2017	31.12. 2017	Ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном	Да	Да	Начальник управления инвестиций и межгосударственных		

	и объектов инфраструктуры				портале, да/нет			связей Липецкой области Магленко И.Г.
	Размещение информации об инфраструктуре поддержки бизнеса	10.02.2017	31.12.2017	Ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале, да/нет	Да	Да	Начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области Магленко И.Г.	
3.	Продвижение инвестиционного портала	Качество продвижения	10.02.2017	31.12.2017	Место в поисковой выдаче по соответствующим запросам в 2 крупнейших поисковых системах	2	2	Начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области Магленко И.Г.
	Динамика количества посетителей сайта	10.02.2017	31.12.2017	Динамика количества посетителей сайта	10000	10000	Начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области Магленко И.Г.	
	Использование социальных сетей при продвижении инвестиционного портала	10.02.2017	31.12.2017	Ссылки на соответствующие учетные записи (страницы) в социальных сетях, да/нет	Да	Нет	Начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области Магленко И.Г.	

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves, located in the bottom-left corner of the page.